■ 건설사업관리 기술자 투입계획

구 분	등급	인원	담당업무	투입계획																			투입개월	고급기술자기준	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		환산비	환 산 (인.월)
책임기술자 (조 경)	고급	1	업무총괄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	20.0	1.000	20.0
토 목	고급	1	토목공사	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	20.0	1.000	20.0
조 경	중급	1	조경공사		0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	18.5	0.830	15.4
건 축	중급	1	건축공사										1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						6.0	0.830	5.0
전 기	고급	1	전기공사										1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						6.0	1.000	6.0
상 주 기 술 자																									66.3
기술지원기술자																									10.5
합 계																									76.8